kanban-board

Ready for Sprint

- [ ] Конфигурация расписания врачей
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3
- [ ] Настройка ролей пользователей (врач, администратор)
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3

+Add a card

In Progress

- [ ] Адаптация формы медицинской карты
  Type: Improvement #IMPR
  Priority: Medium #MED
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3
  #внимательно
- [ ] Настройка модуля записи на прием
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3

+Add a card

Waiting for Developer

- [ ] Ошибка синхронизации пациентов (API)
  Type: Bug #BUG
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Dev Team
  Sprint: Week 2
  #ожидание #критично
- [ ] Добавление нового поля в форму пациента
  Type: Dev Request #DEV
  Priority: Medium #MED
  Responsible: Dev Team
  Sprint: Week 1
  #ожидание

+Add a card

Testing

- [ ] Проверка модуля назначения лечения
  Type: Testing #TEST
  Priority: Medium #MED
  Sprint: Week 3
  #внимательно

+Add a card

Done

- [x] Настройка прав доступа пользователей ✅ 2026-03-17
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High
  Sprint: Week 1
- [x] Импорт базы пациентов ✅ 2026-03-17
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Sprint: Week 2

+Add a card

kanban-board

Backlog

- Настройка модуля регистрации пациентов
  Type: Implementation #IMP
  Priority: Low #LOW
- Анализ процесса записи на прием у заказчика
  Type: Analysis #ANL
  Priority: High #HIGH
- Добавить обязательное поле "Страховой номер"
  Type: Dev Request #DEV
  Priority: Medium #MED

+Add a card

Ready for Sprint

- Конфигурация расписания врачей
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3
- Настройка ролей пользователей (врач, администратор)
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3

+Add a card

In Progress

- Адаптация формы медицинской карты
  Type: Improvement #IMPR
  Priority: Medium #MED
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3
  #внимательно
- Настройка модуля записи на прием
  Type: Implementation #IMP
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Engineer
  Sprint: Week 3

+Add a card

Waiting for Developer

- Ошибка синхронизации пациентов (API)
  Type: Bug #BUG
  Priority: High #HIGH
  Responsible: Dev Team
  Sprint: Week 2
  #ожидание #критично
- Добавление нового поля в форму пациента
  Type: Dev Request #DEV
  Priority: Medium #MED
  Responsible: Dev Team
  Sprint: Week 1
  #ожидание

+Add a card

Testing

- Проверка модуля назначения лечения
  Type: Testing #TEST
  Priority: Medium #MED
  Sprint: Week 3
  #внимательно

+Add a card

Do

- [x] Нас пол Type Prio Spri
- [x] Имп 202 Type Prio Spri